Página web suscripción Club Literario

Cliente: Librería Atlántica Carolina Aliberti

			8 de agosto de 2022						15 de agosto de 2022						22 de agosto de 2022					2	29 de agosto de 2022						5 de septiembre de 2022						12 de septiembre de 2022					19 de septiembre de 2022				
			8	9	10 1	1 12	13	14	15	16 1	17 18	19	20	21 2	22 23	3 24	25	26	27 2	8 29	30	31	1 2	3	4	5	6 7	8	9	10	11 1	2 13	3 14	15	16 1	17 18	19	20	21 2	2 2	3 24	25
TAREA	INICIO	FIN					s										j					m					m n						m	j					m j			d
Fase 1: Definición y planificación del proyecto					T																																					
Definición de alcance, audiencias, objetivos y conceptos	8-8-22	12-8-22																																								
Presupuesto y entrega diagrama de Gantt	13-8-22	15-8-22																																								
Fase 2: Diseño sketch					T																																					
1º entrega de sketch para primera entrega	16-8-22	19-8-22			Т																																					
2º entrega mock up según feedback	20-8-22	24-8-22			\Box																																					
Fase 3: Mockup del proyecto y arquitectura del sitio																																										
1º entrega de 1) mockup 2) arquitectura del sitio	25-8-22	29-8-22																																								
2º entrega de mockup según feedback	30-8-22	3-9-22																	T	Т																						
Fase 3: Construcción del sitio																						П		Т																		
1º Entrega diseño de todas las páginas	4-9-22	10-9-22																																								
2º Entrega cambios solicitados por cliente	11-9-22	13-9-22			Т																																					
Fase 4: Pruebas																																										
Testeo responsive de todas las secciones del sitio	14-9-22	15-9-22																																								
Posibles ajustes luego del testeo general	16-9-22	17-9-22		Ì	T																																					
Fase 5: Entrega y puesta en producción				Ì	T																																					
Configuración de hosting y dominio	18-9-22	19-9-22																																								